

DESARROLLO RESIDENCIAL PREMIUM · USAQUÉN · ESTRATO 5

SANTA BÁRBARA

118

SIGNATURE RESIDENCES

La culminación del diseño residencial de vanguardia en el norte de Bogotá

\$30.7 MM

COP

INGRESOS PROYECTADOS

25

UNIDADES

APARTAMENTOS PREMIUM

7

NIVELES

SOBRE RASANTE

3,744 m²

ÁREA

TOTAL CONSTRUIDA



Carrera 22 No. 118-25, Santa Bárbara — Bogotá D.C.

A pasos de Unicentro · Fundación Santa Fe de Bogotá · Corredores Diplomáticos

Capital Puente:

USD \$25,000,000 — DIFC, Dubai

Modelo de Base:

Prefactibilidad Carlos Fonseca Casa E22A_2.xlsx

Clasificación:

CONFIDENCIAL — Uso Exclusivo para Comités de Inversión

Emisión:

Junio 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El Activo · La Oportunidad · El Desarrollador

El Activo

Edificio residencial de 7 niveles con 25 apartamentos premium en Santa Bárbara Occidental, Usaquén.

Área privada vendible: 2,242.63 m² | 37 cupos de parqueo
Precio promedio: \$13.8 M COP/m² | Estrato 5
Diseño bajo POT 555 — Fachada Activa Cra. 22

CARRERA 22 No. 118-25 · BOGOTÁ D.C.

60 años

de trayectoria

72 edif.

entregados

2,016 uds.

residenciales

COP \$43.7 MM

en activos

SANTA BÁRBARA: LA MICROZONA MÁS CODICIADA DEL NORTE

Por qué este lote es una oportunidad irrepetible en Bogotá

CONECTIVIDAD PREMIUM

- Av. Calle 116 (eje comercial)
- Av. Carrera 19 (servicios metro)
- Autopista Norte (conexión N-S)
- 5 min al Chicó / Calle 100


ENTORNO INSTITUCIONAL

- C.C. Unicentro (≈ 3 min)
- Fundación Santa Fe (Joint Comm.)
- Misiones diplomáticas
- Sedes corporativas multinacionales

MERCADO OBJETIVO

- Precio vigente: \$12.5–\$15.5M/m²
- Absorción histórica: alta
- Arrendatarios: corporativos/diplo.
- Resiliencia ante ciclos económicos

VALORIZACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO 2017–2026




Fuente: Certificación Catastral Distrital — UAECD Bogotá (2026). Avalúos en millones de COP.


DASHBOARD DE VENTAS & SALA DE VENTAS

Ingresos Totales: \$30.729 MM COP — 25 Unidades Residenciales + Terrazas

COMPOSICIÓN DE INGRESOS




COMPOSICIÓN DE COSTOS



PRECIO POR TIPOLOGÍA DE UNIDAD

Valor de venta por metro cuadrado — Área privada vendible



SALA DE VENTAS — ESTRATEGIA COMERCIAL PREMIUM

Posicionamiento, Preventas & Punto de Equilibrio

PREVENTA EARLY BIRD

Precio diferencial para primeros 8 compradores.
Descuento del 3-4% sobre precio de lista.

★ Estrategia de Lanzamiento

PUNTO DE EQUILIBRIO

55% del volumen de ventas.
Equivale a 14 apartamentos escriturados para habilitar inicio de obra.

■ Trigger Fideicomiso

OPERADORES COMERCIALES

Firmas premium: Sotheby's International, Engel & Völkers, brokers locales especializados estrato 5/6.


✓ Comisión: 3% sobre ventas

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL MODELO DE COSTOS

Análisis Crítico: Lo que el modelo incluye vs. lo que DEBE incluir


ESTRUCTURA ORIGINAL (INCORRECTA)

MARGEN FICTICIO: 16.90%



ESTRUCTURA REAL CORREGIDA

MARGEN REAL: 7.57%



COSTOS OMITIDOS QUE DEBEN INCLUIRSE

5 rubros tributarios y comerciales obligatorios por ley colombiana

1 Impuesto de Delineación Urbana

3% sobre Costo Directo de Obra

\$373,890,000 COP

Tributo Distrital — Obligatorio para licencia de construcción

2 Comisión Inmobiliaria / Corretaje

3% sobre Ventas de Vivienda

\$912,420,000 COP

Gasto Operativo de Ventas — Firmas premium estrato 5/6

3 Mercadeo, Publicidad y Sala de Ventas

1.2% sobre Ventas Totales

\$368,749,000 COP

Gasto Operativo Pre-Obra — Branding, VDR y sala modelo

4 GMF 4×1000 (Gravamen Mov. Financieros)

0.4% sobre Egresos de Obra y Lote

\$90,748,000 COP

Impuesto sobre cada giro bancario del fideicomiso

5 Impuesto de Renta Corporativo

35% sobre Utilidad Líquida Gravable

~\$1,120,000,000 COP

Carga tributaria al cierre — Ley colombiana obligatoria

TOTAL COSTOS OMITIDOS QUE DEBEN INCORPORARSE:

\$2,865,807,000 COP

IMPACTO EN LA RENTABILIDAD REAL

MARGEN TEÓRICO ORIGINAL (Ficticio) \$5.194 MM COP (16.90%)

MARGEN NETO REAL CORREGIDO \$2.328 MM COP (7.57%)

MATRIZ DE RIESGOS & RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

Análisis Multicriterio: Fiscal · Financiero · Constructivo + 5 Acciones de Mitigación

CATEGORÍA	RIESGO IDENTIFICADO	NIVEL	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN CLAVE
FISCAL	Omisión Impuesto de Renta 35%	ALTO			Parametrizar cascada fiscal en Excel
FISCAL	Delineación Urbana sin provisión	ALTO			Línea: Costo Directo × 3%
FISCAL	RetelCA y GMF 4×1000	MEDIO			Provisión en flujo del fideicomiso
FISCAL	Trazabilidad UBO ante DIAN	ALTO			Certificación SAGRILAFT
FINANCIERO	Volatilidad COP/USD (>15% en 24 meses)	ALTO			Contratar Forward COP/USD
FINANCIERO	Hurdle Rate 8% USD fondo Dubai	MEDIO			Cascade Waterfall negociada
FINANCIERO	Retraso preventas (>90 días)	MEDIO			Sala de ventas Early Bird
CONSTRUCTIVO	Sobrecostos suelo blando NSR-10	MEDIO			Estudio geotécnico: muros pantalla
CONSTRUCTIVO	Sin contingencia (3-5%) en presupuesto	ALTO			Provisión 3-5% s/ costos directos
CONSTRUCTIVO	Desviación curva S de obra	BAJO			Interventoría independiente

PROB. = Probabilidad de ocurrencia (1–5) IMPACTO = Impacto financiero sobre el proyecto (1–5)

5 RECOMENDACIONES PRIORITARIAS DE ACCIÓN INMEDIATA

Hoja de ruta para sincerar el modelo y habilitar la captación de capital en Dubai

01

AJUSTE DE PRECIO
BASE

Incrementar precio de \$13.8M → \$14.8M/m² (+7%). Absorbible por Santa Bárbara. Recupera 4.2% de

02

PARAMETRIZAR
CASCADA FISCAL

Incorporar en Excel: Delineación (3%), ICA (0.97%), GMF (0.4%), Renta Corp. (35%). Sincera el modelo

03

FORWARD CAMBIARIO
COP/USD

Contratar instrumento de cobertura con banco local de 1er nivel. Asegura tasa fija de repatriación

04

FIDEICOMISO
CERRADO IRREVOCABLE

Fiduciaria local como administrador único. Desembolsos 100% contra avance certificado por interventor

05


FLUJO DE CAJA 24
MENSUALIZADO MESES

Desarrollar pestaña de caja dinámica con curva S de costos + velocidad de preventas. Calcula TIR real en


DASHBOARD DE ÁREAS — EFICIENCIA ESPACIAL POR NIVEL

3,743.82 m² Construidos · 2,242.63 m² Vendibles · Eficiencia: 59.90%

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE ÁREAS



ÁREA VENDIBLE VS COMÚN POR PISO



KPIs CLAVE DEL PROYECTO

\$30,729 MM COP Ingresos Totales	\$13,800,000 COP/m² Precio Base Venta	\$14,800,000 COP/m² Precio Recomendado	59.90% Eficiencia Espacial	7.57% Margen Real Neto Corregido	11.5% Margen Obj. Con Ajuste Precio	55% PDE Punto de Equilibrio	24 meses Ciclo Obra Cronograma Estimado
---	--	---	--	---	--	--	--

CUADRO COMPLETO DE UNIDADES RESIDENCIALES

25 Apartamentos · 37 Parqueaderos · Depósitos Asignados · Coeficientes P.H.

NIVEL	APTO	TIPO	m² PRIV.	TERRAZA	GARAJE(S)	DEPÓSITO	COEF. PH
NIVEL — PISO 2							5 unidades
Piso 2	201	2C	114.68 m²	40.80 m²	17 y 18	D-15	5.106%
Piso 2	202	1B	43.24 m²	—	1	D-6	1.925%
Piso 2	203	1C	60.34 m²	—	2	D-7	2.687%
Piso 2	204	1A	30.34 m²	—	3	D-1	1.351%
Piso 2	205	3A	127.29 m²	49.23 m²	4 y 5	D-2	5.667%
NIVEL — PISO 3							4 unidades
Piso 3	301	2C	114.68 m²	—	11 y 12	D-8	5.106%
Piso 3	302	1B	43.24 m²	—	6	D-3	1.925%
Piso 3	303	2A	90.21 m²	—	7	D-4	4.016%
Piso 3	304	3A	127.29 m²	—	8 y 9	D-5	5.667%
NIVEL — PISO 4							5 unidades
Piso 4	401	2C	114.68 m²	—	19 y 20	D-14	5.106%
Piso 4	402	1B	43.24 m²	—	15	D-10	1.925%
Piso 4	403	1C	60.34 m²	—	16	D-11	2.687%
Piso 4	404	1A	30.34 m²	—	29	D-20	1.351%
Piso 4	405	3A	127.29 m²	—	25 y 26	D-18	5.667%
NIVEL — PISO 5							4 unidades
Piso 5	501	2C	114.68 m²	—	27 y 28	D-19	5.106%
Piso 5	502	1B	43.24 m²	—	33	D-23	1.925%
Piso 5	503	2A	90.21 m²	—	10	D-12	4.016%
Piso 5	504	3A	127.29 m²	—	36 y 37	D-25	5.667%
NIVEL — PISO 6							5 unidades
Piso 6	601	3C	215.66 m²	—	21 y 22	D-17	9.617%
Piso 6	602	1B	43.24 m²	—	35	D-24	1.925%
Piso 6	603	1C	60.34 m²	—	32	D-22	2.687%
Piso 6	604	1A	30.34 m²	—	34	D-13	1.351%
Piso 6	605	3A	127.29 m²	—	30 y 31	D-21	5.667%
NIVEL — PISO 7							2 unidades

SANTA BÁRBARA 118

SIGNATURE RESIDENCES

Ubicación privilegiada · Desarrollador patrimonial sólido · Mercado premium comprobado

60 AÑOS

DE LEGADO

93.7%

SOLVENCIA PATRIMONIAL

CERO

RIESGO DE EJECUCIÓN

Inversiones Fonseca Elze & Cia. Ltda.

Sede Corporativa: Calle 95 No. 15-47 Of. 301 · Bogotá D.C., Colombia

NIT: 860.502.889-5 · Constituida: 15 de julio de 1981

Documento CONFIDENCIAL — Preparado para Due Diligence y Comités Institucionales de Inversión